

Harmonogram prac, uzgodniony na spotkaniu w dniu 12-08-2014 w Piasecznie

Załącznik nr 2 do umowy z dnia 18 sierpnia 2014 roku

- Opracowanie diagnozy stanu lokalnej oświaty z uwzględnieniem m.in. analizy organizacji, sieci szkół, zasobów technicznych i osobowych, finansów, danych demograficznych na podstawie informacji dostarczonych przez ZEAS (dokument pdf).
Miejsce realizacji: Wrocław, praca zdalna
Wykonanie opracowania: eksperci VULCAN
Dostarczenie wszystkich niezbędnych danych do przygotowania diagnozy: ZEAS Piaseczno.
Termin wykonania: obliczenia i wnioski do 15 września br.; przygotowanie opisu do 30 września br.)
- Dwudniowe warsztaty moderowane dla dwóch maksymalnie 24 osobowych lub trzech maksymalnie 20-osobowych grup, prowadzone przez ekspertów firmy VULCAN, mające na celu wypracowanie modelu docelowego oświaty.
Miejsce realizacji: lokalizacja wskazana przez ZEAS Piaseczno
Organizacja warsztatów: koordynator ZEAS Piaseczno lub inna wyznaczona przez niego osoba
Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów: eksperci VULCAN
Wymagani: Burmistrz, radni, pracownicy ZEAS, przedstawiciele rodziców i Rad Pedagogicznych, nauczycieli i innych organizacji, koordynatorzy (VULCAN, ZEAS)
Termin przeprowadzenia warsztatów: 19-20 września br.
- Analiza SWOT – opracowanie wyników warsztatowych oraz wyników diagnozy (dokument pdf)
Miejsce realizacji: Wrocław, praca zdalna oraz spotkanie warsztatowe w lokalizacji wskazanej przez ZEAS Piaseczno
Wykonanie: eksperci VULCAN
Konsultacje: ZEAS Piaseczno, inne osoby wskazane przez ZEAS Piaseczno.
Termin wykonania: do 30 września br.
Termin spotkania warsztatowego: 1 października br.
- Prognozy: demograficzne, finansowe, zapotrzebowania na etaty nauczycielskie, społeczno-gospodarcze JST (dokument pdf)
Miejsce realizacji: Wrocław, praca zdalna
Wykonanie: eksperci VULCAN
Konsultacje: ZEAS Piaseczno
Termin wykonania: do 20 października br.
- Wypracowanie celów strategicznych, ich sformułowanie z uwzględnieniem kryterium SMART.
Miejsce realizacji: Piaseczno, Wrocław, praca zdalna
Przygotowanie: ZEAS Piaseczno (wersja robocza)
Wsparcie merytoryczne w trakcie opracowywania celów strategicznych, bieżące konsultacje: eksperci VULCAN
Termin wykonania: do 20 października br.
- Opracowanie celów operacyjnych mających wpływ na realizację przyjętych celów strategicznych (operacjonalizacja celów strategicznych) oraz wypracowanie planu działań
Miejsce realizacji: Piaseczno, Wrocław, praca zdalna
Przygotowanie: ZEAS Piaseczno (wersja robocza)
Wsparcie merytoryczne w trakcie opracowywania celów operacyjnych oraz wypracowania planu działań, bieżące konsultacje: eksperci VULCAN
Termin wykonania: do 20 października br.
- Wypracowanie wskaźników pozwalających na ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań.
Miejsce realizacji: Piaseczno, Wrocław, praca zdalna
Przygotowanie: ZEAS Piaseczno (wersja robocza)

Wsparcie merytoryczne w trakcie opracowywania celów strategicznych, bieżące konsultacje: eksperci VULCAN

Termin wykonania: do 20 października br.

- Przygotowanie dokumentu *Strategia rozwoju oświaty na lata 2015-2020* (wersja robocza)
Miejsce realizacji: Wrocław
Przygotowanie: VULCAN
Wsparcie merytoryczne w trakcie przygotowywania dokumentu: ZEAS Piaseczno
Termin wykonania: do 28 października br. (I wersja robocza), do 30 października br. (II wersja robocza)

- Dyskusja nad przedstawioną propozycją strategii
Miejsce realizacji: lokalizacja wskazana przez ZEAS Piaseczno
Prowadzenie dyskusji: eksperci VULCAN
Wymagani: eksperci VULCAN, Burmistrz lub osoba reprezentująca stanowisko Burmistrza, pracownicy ZEAS Piaseczno uczestniczący w przygotowaniu strategii, przedstawiciele radnych, rodziców i nauczycieli
Termin wykonania: 4 listopada br.

- Ostateczna redakcja dokumentu *Strategia rozwoju oświaty na lata 2015-2020*, uwzględnienie uwag (dokument pdf w wersji końcowej)
Miejsce realizacji: lokalizacja wskazana przez ZEAS Piaseczno
Prowadzenie dyskusji: eksperci VULCAN
Wymagani: eksperci VULCAN, Burmistrz lub osoba reprezentująca stanowisko Burmistrza, pracownicy ZEAS Piaseczno uczestniczący w przygotowaniu strategii, przedstawiciele radnych, rodziców i nauczycieli
Termin wykonania: do 7 listopada br.

- Prezentacja wyników w miejscu i terminie dogodnym dla obu stron przed gremium określonym przez Klienta.
Miejsce realizacji: lokalizacja wskazana przez ZEAS Piaseczno,
Przygotowanie i poprowadzenie prezentacji: ekspert VULCAN
Wymagani: eksperci VULCAN, pracownicy ZEAS Piaseczno uczestniczący w przygotowaniu strategii, radni, rodzice, nauczyciele, inni zainteresowani tematyką
Termin realizacji: do uzgodnienia, dogodny dla obu stron

- Konsultacje w zakresie monitoringu wskaźników przy opracowywaniu przez ZEAS Piaseczno informacji z realizacji zadań oświatowych.
Miejsce realizacji: Piaseczno, Wrocław, praca zdalna
Przygotowanie: ZEAS Piaseczno
Wsparcie merytoryczne, bieżące konsultacje: eksperci
Termin realizacji: w trakcie przygotowywania informacji z realizacji zadań oświatowych